

PJR3LOIF

PROGRAM PŘEDMĚTU

Obor vzdělání:	26-47-N/.. Informační technologie
Vzdělávací program:	26-47-N/22 Informatika ve firemní praxi
Ročník, období:	Vyberte, Vyberte
Předmět:	Projektové řízení
Počet hodin:	0+ 2 hod. týdně, celkem za období 28 hod. z toho 28 hod. cvičení
Limit absence:	30%
Platnost od:	02.01.2026
Způsob ukončení:	Zápočet, zkouška

I. Anotace:

Studenti si osvojí zásady a možnosti týmového plánování, přidělování/řízení/kontrolu úkolů. Seznámí se s typy organizačních struktur ve firmách a budou schopni ji znázornit pomocí dostupných softwarových nástrojů. Osvojí si základní znalosti na úrovni projektového řízení v oblasti plánování, realizace a ukončení projektu. Studenti budou umět rozlišit pojmy proces, projekt a IT projekt. Za pomoci SW nástrojů a metod studenti dokáží připravit mapu procesů. Naučí se řídit a sledovat projekt v čase. Budou umět používat efektivní nástroje pro plánování, řízení, vyhodnocení projektů včetně výstupů v jednotlivých fázích projektu. Naučí se techniky správné týmové komunikace, sdílení dokumentů a úkolů, správnou prezentaci výstupů v určité fázi projektu. Osvojí si metody „Brainstorming“, „Mind Mapping“ a metodu „Šesti klobouků“ pro hledání a řešení problémů, identifikaci zúčastněných stran ve vazbě na řízení projektů. Seznámí se s metodou agilního řízení, nástroji a principy, které jsou pro toto řízení využívány. Výuka je postavena na prostředcích a službách Office 365 (Teams, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, Visio), freeware a open source SW (Trello, ...), MS Projekt.

II. Cíle učení:

Výuka směřuje k tomu, aby po jejím ukončení student uměl:

- plánovat a řídit schůzky/úkoly pomocí nejvhodnějších nástrojů pro daný případ
- řídit tým a efektivně komunikovat v rámci projektu/úkolů
- definovat co je projekt/proces/IT projekt
- orientovat v organizačních strukturách podniku a začlenění projektové kanceláře do této struktury
- definovat cíl projektu a správně, pomocí různých metod, stanovit realizovatelnost, a to i z pohledu finanční návratnosti
- použít metody pro identifikaci zúčastněných stran projektu
- identifikovat, popsat a připravit vstupy/výstupy pro jednotlivé fáze projektu
- verbálně a písemně prezentovat výstupy v definovaných fázích projektu
- identifikovat rizika a ta posoudit tak, aby byl jejich dopad do projektu minimální
- vytvářet časový plán projektu (vkládat jednotlivé úkoly, definovat jejich parametry a vytvářet vazby mezi nimi)
- v rámci procesu pracovat se změnami a jejich dopadem do projektového trojúhelníku
- pracovat se zdroji v rámci projektu
- najít kritická místa projektu, řešit přetížení zdrojů a sledovat průběh a plnění úkolů sledovat stav projektu
- připravit podklady pro jednotlivé zúčastněné strany vytvořit zpětnou sebereflexi a znalostní databázi

- využít základní nástroje pro agilní řízení a znát rozdíl mezi tradičním a agilním projektovým řízením
- efektivně, zodpovědně týmově pracovat

III.

Tematické okruhy	Počet hod. (z toho cvičení) / celkem
1. Plánování projektu: vytvoření projektového plánu (MS Projekt) 1.1. Plán vytížení zdrojů 1.2. Kompletace dokumentu 1.3. Týmová obhajoba harmonogramu projektu a dokumentu Plán projektu	4 (4) / 4
2. Plánování projektu: organizace Kick-Off 2.1. Organizace schůzky (program, pozvánky, náplň) 2.2. Prezentace plánu projektu zúčastněným stranám (termíny, milníky, organizace projektu, komunikace v rámci projektu)	2 (2) / 6
3. Realizace projektu: proces změnového řízení 3.1. Vytvoření směrné verze a analýza dopadu změny vůči směrné verzi 3.2. Návrh alternativ řešení, identifikace dopadů do projektového plánu 3.3. Schvalování změny na úrovni řídicí komise 3.4. Zpracování změny do harmonogramu projektu	5 (5) / 11
4. Realizace projektu: sledování běžícího projektu a reporting 4.1. EVA analýza a její komponenty 4.2. Analýza minulého stavu 4.3. Analýza současného stavu	7 (7) / 18
5. Realizace projektu: řízení a komunikace v týmu	2 (2) / 20
6. Ukončení projektu: reporting a tisk podkladů z projektu 6.1. Tvorba manažerských pohledů na celkový průběh projektu	2 (2) / 22
7. Ukončení projektu: 7.1. Akceptační řízení 7.2. Organizace závěrečné schůzky	3 (3) / 25
8. Ukončení projektu: Knowledge Management (znalostní báze) 8.1. Společná reflexe v týmech 8.2. Vytvoření znalostí báze pro projektové řízení	3 (3) / 28

IV. Hodnocení výsledků studentů:

Absolvování dvou průběžných testů.

Vypracování jedné individuální práce v bloku Realizace projektu: změnové řízení.

Účast na jedné týmové práci zadané v rámci cvičení na procvičení konkrétního tématu (týmová prezentace výstupů dokumentu „Plán projektu“ a „harmonogramu projektu v MS Project“ před vstupem do etapy Realizace projektu), termín týmové práce bude oznámen

ústně na cvičení a písemně v Teams týmu.

Součástí závěrečné zkoušky je vypracování a prezentace týmové práce formou závěrečného Kick-Off meetingu, kdy se na prezentaci podílí všichni členové týmu, všichni členové týmu zodpovídají dotazy k různým částem projektové dokumentace (projektový záměr, projektový plán, závěrečné vyhodnocení – zpětná vazba, znalostní báze). Vedoucí projektu po domluvě s týmem vyhodnotí podíl jednotlivých členů týmu na práci na projektu a na základě této domluvy a dosaženého hodnocení dojde k uzavření zkoušky známkou.

V. Seznam studijních pramenů a dalších studijních pomůcek:

KRUSE, Kevin. *Moderní time management: zdvojnásobte svou produktivitu, aniž byste se cítili přepracovaní*. Přeložil René SOUČEK. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2452-7.

KOMZÁK, Tomáš. *Řízení IT projektů pro úplné začátečníky*. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3791-8.

LEDDEN, Emma. *Úspěšná prezentace: získajte si své publikum krok za krokem*. Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-2912-1.

ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. *Agilní metody řízení projektů*. 2. vydání. Brno: Computer Press, 2019. ISBN 978-80-251-4961-4

Další studijní zdroje a pomůcky (osobní elektronická zařízení, aplikace, AI, přednášky z předmětu)

Zpracoval, datum: Ing. Jana Nováková Jablonková, 21.01.2026

Vyučuje: Ing. Jana Nováková Jablonková